

ПРОТОКОЛ

селекторного совещания с руководителями представительных органов и главами муниципальных образований в Камчатском крае по теме: «О мониторинге исполнения мероприятий национальных проектов в рамках депутатского контроля на муниципальном уровне» (на территориях Карагинского, Олюторского, Пенжинского муниципальных районов, Тигильского, Быстринского муниципальных округов)

11 июля 2024 года, 14:00

г. Петропавловск-Камчатский
(пл. Ленина, 1, каб. 402)

Председательствующий – Унтилова Ирина Леонидовна, Председатель Законодательного Собрания Камчатского края

Присутствовали:

Депутаты Законодательного Собрания Камчатского края:

Романова Татьяна Флоровна, председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского края по социальной политике;

Агеев Владимир Александрович, заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского края по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений;

Давыдова Анна Владимировна, заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского края по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

Приглашенные:

Позднякова Евгения Сергеевна, начальник Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края;

депутаты представительных органов Карагинского, Тигильского, Быстринского муниципальных районов, руководитель аппарата Совета депутатов Олюторского муниципального района *(в режиме ВКС)*.

Приветственное слово к участникам селекторного совещания:
Унтилова И.Л., Председатель Законодательного Собрания Камчатского края.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мониторинге исполнения мероприятий национальных проектов в рамках депутатского контроля на территории Карагинского муниципального района

СЛУШАЛИ:

Позднякову Е.С., начальника Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края,

с докладом о реализации региональной составляющей национальных проектов Карагинского муниципального района (презентация прилагается).

Шафранскую Н.В., председателя Совета депутатов Карагинского муниципального района, с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объектов:

| № | Объект, мероприятие | Результат мониторинга |
|----|---|---|
| 1. | Строительство Карагинская районная больница, с. Оссора (объект) | Территория объекта огорожена. Размещен паспорт объекта. Материалы и оборудование частично доставлены. |

ВЫСТУПИЛИ: Унтилова И.Л.

СЛУШАЛИ:

Гилевич А.О., депутата Совета народных депутатов Карагинского муниципального района, с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объектов:

| № | Объект, мероприятие | Результат мониторинга |
|----|--|--|
| 1. | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Карагинская основная школа», с. Карага (объект) | Оборудование, мебель закуплены и доставлены частично. На момент выезда осуществлялся ремонт помещений. |

ВЫСТУПИЛИ: Унтилова И.Л.

СЛУШАЛИ:

Чернышеву О.А., депутата Совета народных депутатов Карагинского муниципального района, с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объектов:

| № | Объект, мероприятие | Результат мониторинга |
|----|---|---|
| 1. | Капитальный ремонт Дом культуры п. Оссора | На момент выезда осуществлялись отделочные работы на 2-м этаже здания дома культуры п. Оссора |

ВЫСТУПИЛИ: Унтилова И.Л.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Поздняковой Е.С., начальника Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края принять к сведению;

2. Рекомендовать депутатам Совета народных депутатов Карагинского муниципального района:

2.1. продолжить проведение мониторинговых мероприятий за объектами, реализуемыми в рамках национальных проектов, а также объектами, уже введенными в эксплуатацию, для устранения выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств, особенно обращая внимание на качество выполненных работ;

2.2. заблаговременно информировать депутатов Законодательного Собрания Камчатского края по 14-му избирательному округу о планируемых выездных мониторинговых мероприятиях для обеспечения взаимодействия с

представителями исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, общественников и представителей прокуратуры;

2.3. по итогам совместных выездных мониторинговых мероприятий составлять протоколы с указанием всех выявленных недостатков и направлять их в адрес Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края и Законодательного Собрания Камчатского края;

2.4. лично проконтролировать качество и исправность приобретенного в рамках национального проекта «Образование» материально-технического оснащения для школ в срок до 01 сентября 2024 года;

2.5. провести работу по организации подготовки проектно-сметной документации для детских садов и школ, нуждающихся в проведении капитального ремонта, для обеспечения возможности включения в объекты национальных проектов на 2025-2030 годы;

2.6. активно вовлекать граждан в общественный контроль за реализацией национальных проектов, в том числе посредством портала «Камчатка в порядке».

3. Рекомендовать Администрации Карагинского муниципального района:

3.1. рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта, для обеспечения возможности включения их в объекты национальных проектов на 2025-2030 годы;

3.2. осуществлять постоянное взаимодействие с депутатами Совета народных депутатов Карагинского муниципального района, депутатами Законодательного Собрания Камчатского края по 14-му избирательному округу в рамках контроля за реализацией национальных проектов на территории Карагинского муниципального района для своевременной оценки рисков их неисполнения и принятия необходимых решений.

2. О мониторинге исполнения мероприятий национальных проектов в рамках депутатского контроля на территории Олюторского муниципального района

СЛУШАЛИ:

Позднякову Е.С., начальника Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края, с докладом о реализации региональной составляющей национальных проектов Олюторского муниципального района (презентация прилагается).

Филимонова А.А., руководителя аппарата Совета депутатов Олюторского муниципального района, с информацией о результатах депутатского контроля объектов:

| № | Объект, мероприятие | Результат мониторинга |
|---|---------------------|-----------------------|
|---|---------------------|-----------------------|

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» МКОУ «Среднепахачинская средняя школа», с. Средние Пахачи (объект) | Материалы доставлены, на следующей недели подрядчик приступит к ремонтным работам, оборудование будет доставлено позже. Подрядчик обязуется выполнить работы 20.08.2024 |
| 2. | Строительство Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Олюторский муниципальный район, с. Пахачи (объект) | Работы по строительству ОВОП не начаты. |
| 3. | Благоустройство общественных территорий с. Тиличики, благоустройство главной площади села Тиличики | Лавочки парковые с узорными элементами изготовлены, ожидается доставка, подрядчик обязуется выполнить весь объем работ по 20.09.2024. |

ВЫСТУПИЛИ: Унтилова И.Л., Позднякова Е.С.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Поздняковой Е.С., начальника Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края принять к сведению;

2. Рекомендовать Совету депутатов Олюторского муниципального района:

2.1. продолжить проведение мониторинговых мероприятий за объектами, реализуемыми в рамках национальных проектов, а также объектами, уже введенными в эксплуатацию, для устранения выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств, особенно обращая внимание на качество выполненных работ;

2.2. заблаговременно информировать депутатов Законодательного Собрания Камчатского края по 14-му избирательному округу о планируемых выездных мониторинговых мероприятиях для обеспечения взаимодействия с представителями исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, общественников и представителей прокуратуры;

2.3. по итогам совместных выездных мониторинговых мероприятий составлять протоколы с указанием всех выявленных недостатков и направлять их в адрес Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края и Законодательного Собрания Камчатского края;

2.4. лично проконтролировать качество и исправность приобретенного в рамках национального проекта «Образование» материально-технического оснащения для школ в срок до 01 сентября 2024 года;

2.5. провести работу по организации подготовки проектно-сметной документации для детских садов и школ, нуждающихся в проведении капитального ремонта, для обеспечения возможности включения в объекты национальных проектов на 2025-2030 годы;

2.6. активно вовлекать граждан в общественный контроль за реализацией национальных проектов, в том числе посредством портала «Камчатка в порядке».

3. Рекомендовать Администрации Олюторского муниципального района:

3.1. рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта, для обеспечения возможности включения их в объекты национальных проектов на 2025-2030 годы;

3.2. осуществлять постоянное взаимодействие с депутатами Совета депутатов Олюторского муниципального района, депутатами Законодательного Собрания Камчатского края по 14-му избирательному округу в рамках контроля за реализацией национальных проектов на территории Олюторского муниципального района для своевременной оценки рисков их неисполнения и принятия необходимых решений.

3. О мониторинге исполнения мероприятий национальных проектов в рамках депутатского контроля на территории Тигильского муниципального округа

СЛУШАЛИ:

Позднякову Е.С., начальника Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края, с докладом о реализации региональной составляющей национальных проектов Тигильского муниципального округа (презентация прилагается).

Ахметову Г.И., председателя Собрания депутатов Тигильского муниципального района, с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объектов:

| № | Объект, мероприятие | Результат мониторинга |
|----|--|---|
| 1. | Капитальный ремонт школы в с. Ковран | Фасад укреплен, утеплен, ожидается доставка строительных материалов |
| 1. | Строительство Фельдшерско-акушерский пункт. Тигильский муниципальный район, с. Ковран (объект) | Фасад отремонтирован на половину, проведена замена окон. Ремонт запланирован на 2025 год |
| 2. | Строительство Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Хайрюзово (объект) | Ремонт запланирован на 2025 год. |
| 4. | Капитальный ремонт ФАП ГБУЗ Камчатского края "Тигильская районная больница", с. Седанка (объект) | Заключительный этап ремонта: Штукатурка, внутренние работы, установка окон |
| 5. | Капитальный ремонт Дом культуры с. Хайрюзово | 930 тысяч направлены на ремонт стен, 15 июля будет размещен аукцион |
| 6. | Строительство водовода с водозабором в с. Тигиль Тигильского района Камчатского края (объект) | Заключен контракт, бригада прибыла, объект находится на контроле |
| 7. | Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского района Камчатского края (объект) | Ведутся строительные работы, ожидается доставка строительных материалов, объект находится на постоянном |

| | | |
|-----|---|---|
| | | контроле |
| 8. | Благоустройство общественных территорий с. Тигиль, площадка для отдыха на берегу р. Тигиль | Заключен контракт, ожидается доставка малых архитектурных форм, к концу сентября Работы будут выполнены |
| 9. | Обновление материально-технической базы (школьный музей) МБОУ «Лесновская основная общеобразовательная школа», с. Лесная | Школьный музей готов, 1 сентября 2024 года будет открытие |
| 10. | Обновление материально-технической базы (шахматные комплекты) МБОУ Усть-Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа, с. Усть-Хайрюзово | Заключен контракт на приобретение шахмат деревянных гроссмейстерских для школы в количестве 20 комплексов |

ВЫСТУПИЛИ: Унтилова И.Л., Романова Т.Ф., Давыдова А.В.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Поздняковой Е.С., начальника Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края принять к сведению;

2. Рекомендовать Собранию депутатов Тигильского муниципального района:

2.1. продолжить проведение мониторинговых мероприятий за объектами, реализуемыми в рамках национальных проектов, а также объектами, уже введенными в эксплуатацию, для устранения выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств, особенно обращая внимание на качество выполненных работ;

2.2. заблаговременно информировать депутатов Законодательного Собрания Камчатского края по 14-му избирательному округу о планируемых выездных мониторинговых мероприятиях для обеспечения взаимодействия с представителями исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, общественников и представителей прокуратуры;

2.3. по итогам совместных выездных мониторинговых мероприятий составлять протоколы с указанием всех выявленных недостатков и направлять их в адрес Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края и Законодательного Собрания Камчатского края;

2.4. лично проконтролировать качество и исправность приобретенного в рамках национального проекта «Образование» материально-технического оснащения для школ в срок до 01 сентября 2024 года;

2.5. провести работу по организации подготовки проектно-сметной документации для детских садов и школ, нуждающихся в проведении капитального ремонта, для обеспечения возможности включения в объекты национальных проектов на 2025-2030 годы;

2.6. активно вовлекать граждан в общественный контроль за реализацией национальных проектов, в том числе посредством портала «Камчатка в порядке».

3. Рекомендовать Администрации Тигильского муниципального района:

3.1. усилить контроль за строительством водовода с водозабором в с. Тигиль, системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского района Камчатского края;

3.2. рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта, для обеспечения возможности включения их в объекты национальных проектов на 2025-2030 годы;

3.3. осуществлять постоянное взаимодействие с депутатами Собрания депутатов Тигильского муниципального района, депутатами Законодательного Собрания Камчатского края по 14-му избирательному округу в рамках контроля за реализацией национальных проектов на территории Тигильского муниципального округа для своевременной оценки рисков их неисполнения и принятия необходимых решений.

4. О мониторинге исполнения мероприятий национальных проектов в рамках депутатского контроля на территории Пенжинского муниципального района

СЛУШАЛИ:

Позднякову Е.С., начальника Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края, с докладом о реализации региональной составляющей национальных проектов Пенжинского муниципального района (презентация прилагается).

Давыдову А.В., заместителя председателя постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского края по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства информацией о реализации объектов:

| № | Объект, мероприятие | Результат мониторинга |
|----|--|--|
| 1. | Строительство Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Манилы. (объект) | Подрядчик не справился с проектно-сметной документацией. |
| 2. | Строительство Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка (объект) | Объект ФАП построен, отделка внутри помещения окончена. Идет сборка мебели. Вокруг объекта ведутся работы по отсыпке прилегающей территории, асфальтируются дорожки. |
| 3. | Строительство Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное (объект) | Объект ФАП построен. Вокруг объекта отсыпана территория гравием, асфальтированы дорожки. Объект находится на лицензировании |

ВЫСТУПИЛИ: Унтилова И.Л.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Поздняковой Е.С., начальника Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края принять к сведению;

2. Рекомендовать Совету депутатов Пенжинского муниципального района:

2.1. продолжить проведение мониторинговых мероприятий за объектами, реализуемыми в рамках национальных проектов, а также объектами, уже введенными в эксплуатацию, для устранения выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств, особенно обращая внимание на качество выполненных работ;

2.2. заблаговременно информировать депутатов Законодательного Собрания Камчатского края по 14-му избирательному округу о планируемых выездных мониторинговых мероприятиях для обеспечения взаимодействия с представителями исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, общественников и представителей прокуратуры;

2.3. по итогам совместных выездных мониторинговых мероприятий составлять протоколы с указанием всех выявленных недостатков и направлять их в адрес Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края и Законодательного Собрания Камчатского края;

2.4. провести работу по организации подготовки проектно-сметной документации для детских садов и школ, нуждающихся в проведении капитального ремонта, для обеспечения возможности включения в объекты национальных проектов на 2025-2030 годы;

2.5. активно вовлекать граждан в общественный контроль за реализацией национальных проектов, в том числе посредством портала «Камчатка в порядке».

3. Рекомендовать Администрации Пенжинского муниципального района:

3.1. усилить контроль за строительством отделения общей врачебной практики (семейной медицины) в с. Манилы, фельдшерско-акушерского пункта в с. Аянка Пенжинского муниципального района;

3.2. рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта, для обеспечения возможности включения их в объекты национальных проектов на 2025-2030 годы;

3.3. осуществлять постоянное взаимодействие с депутатами Совета депутатов Пенжинского муниципального района, депутатами Законодательного Собрания Камчатского края по 14-му избирательному округу в рамках контроля за реализацией национальных проектов на территории Пенжинского муниципального района для своевременной оценки рисков их неисполнения и принятия необходимых решений.

5. О мониторинге исполнения мероприятий национальных проектов в рамках депутатского контроля на территории Быстринского муниципального округа

СЛУШАЛИ:

Позднякову Е.С., начальника Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края, с докладом о реализации региональной составляющей национальных Быстринского муниципального округа (презентация прилагается).

Буря М.С., председателя Думы Быстринского муниципального района, с отчетом о результатах депутатского контроля за реализацией объектов:

| № | Объект, мероприятие | Результат мониторинга |
|----|--|---|
| 2. | Благоустройство общественных территорий с. Эссо, сквер по ул. Ленина 12А (2 этап) | Производится укладка тротуарной плитки. Работы ведутся согласно плана. |
| 3. | Благоустройство общественных территорий с. Эссо, парк по ул. Советская, 14а | Изготовлены 2 урны под мусор. Находятся в пути. По прибытию будут установлены на территории |
| 4. | Благоустройство общественных территорий с. Эссо, Благоустройство территории горячий ключик «Макеевский» (2 этап) | Изготовлены урны под мусор, находятся в пути. По прибытию будут установлены. |

ВЫСТУПИЛИ: Унтилова И.Л.

СЛУШАЛИ:

Ичанга О.М., депутата Думы Быстринского муниципального района, с отчетом о результатах депутатского контроля за реализацией объектов:

| № | Объект, мероприятие | Результат мониторинга |
|----|--|---|
| 1. | Оснащение муниципальных музеев новым современным оборудованием МКУК "Быстринский районный этнографический музей" | Финансирование музея составило 4 миллиона 40 тысяч 404 рубля, исполнение 100%, заключено 11 договоров, 90% приобретений находится в музее, часть уже установлена, В пути находится стенды, портативная система, магнитно-маркерная доска, пандусы, оборудование для маломобильных групп населения |

ВЫСТУПИЛИ: Унтилова И.Л.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Поздняковой Е.С., начальника Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края принять к сведению;

2. Рекомендовать депутатам Думы Быстринского муниципального района:

2.1. продолжить проведение мониторинговых мероприятий за объектами, реализуемыми в рамках национальных проектов, а также объектами, уже введенными в эксплуатацию, для устранения выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств, особенно обращая внимание на качество выполненных работ;

2.2. заблаговременно информировать депутата Законодательного Собрания Камчатского края по 12-му избирательному округу о планируемых

выездных мониторинговых мероприятиях для обеспечения взаимодействия с представителями исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, общественников и представителей прокуратуры;

2.3. по итогам совместных выездных мониторинговых мероприятий составлять протоколы с указанием всех выявленных недостатков и направлять их в адрес Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края и Законодательного Собрания Камчатского края;

2.4. лично проконтролировать качество и исправность оборудования, в т.ч. для маломобильных групп населения, приобретенного в рамках регионального проекта «Культурная среда» для МКУК "Быстринский районный этнографический музей".

2.5. провести работу по организации подготовки проектно-сметной документации для детских садов и школ, нуждающихся в проведении капитального ремонта, для обеспечения возможности включения в объекты национальных проектов на 2025-2030 годы;

2.6. активно вовлекать граждан в общественный контроль за реализацией национальных проектов, в том числе посредством портала «Камчатка в порядке».

3. Рекомендовать Администрации Быстринского муниципального района:

3.1. рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта, для обеспечения возможности включения их в объекты национальных проектов на 2025-2030 годы;

3.2. осуществлять постоянное взаимодействие с депутатами Думы Быстринского муниципального района, депутатом Законодательного Собрания Камчатского края по 12-му избирательному округу в рамках контроля за реализацией национальных проектов на территории Быстринского муниципального округа для своевременной оценки рисков их неисполнения и принятия необходимых решений.

Председатель
Законодательного Собрания
Камчатского края



И.Л. Унтилова